

ACTA DE REUNIÓN

No.: 1

Fecha: 25 de Agosto del 2025

Objetivo general: Asignación de roles .

Listado de puntos a tratar.

- Asignar los roles de cada individuo del equipo.
- Elegir la empresa.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Información de la empresa	María Elena Cárdenas De La Cruz	25/08/25	27/08/25
Rellenar el acta de permiso	Leslie Leticia Gómez De Los Santos	25/08/25	27/08/25
Brief	María Elena Cárdenas De La Cruz y Leslie Leticia Gómez De Los Santos	25/08/25	29/08/25
Mapa de actores	Cristopher Eduardo Limonchi Banca Y Yael Enrique Guzmán Chable	25/08/25	29/08/25

Logros alcanzados:

- ✓ Tenemos Empresa.
- ✓ Asignamos los roles de equipo.

Tareas pendientes:

- ✓ Traer avances del Brief y el mapa de conectores.
- ✓ Información de la empresa.
- ✓ Acta de permiso.

Fecha próxima reunión:

27 de Agosto del 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

María Elena Cárdenas De La Cruz
Cristopher Eduardo Limonchi Banda
Yael Enrique Guzmán Chable
Leslie Leticia Gómez De Los Santos

ACTA DE REUNIÓN

No.: 2

Fecha: 27/08/25

Objetivo general: Avance.

Listado de puntos a tratar.

- ✓ Concluir con la información.
- ✓ Adelanto del Brief y Mapa de acti

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Integrar todo en un documento final	Leslie Leticia Gómez De Los Santos	27/08/25	28/08/25
Brief	María Elena Cárdenas De La Cruz	27/08/25	27/08/25
Mapa de actores	Cristopher Eduardo Limonchi Banda y Yael Enrique Guzmán Chable	27/08/25	28/08/25

Logros alcanzados:

- ✓ Se termino el Brief.
- ✓ Adelanto el Mapa de conectores.

Tareas pendientes:

- ✓ Carta de conocimiento.

Fecha próxima reunión:01/09/25

Nombre y firma de cada integrante del equipo

María Elena Cárdenas De La Cruz



Leslie Leticia Gómez De Los Santos



Yael Enrique Guzmán Chable



Cristopher Eduardo Limonchi Banda



ACTA DE REUNIÓN

No.: 3

Fecha: 01/09/25

Objetivo general: Avance

Listado de puntos a tratar.

Búsqueda y recopilación de información

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Diseno del CJM V1 (borrador)	Cristopher Eduardo	01/09/25	
Análisis de oportunidades	leslie leticia Gómez	01/09/25	
Integrar en el documento final	Yael Enrique Guzmán	02/09/25	
Investigación cualitativa	Maria Elena Cárdenas	01/09/25	

Logros alcanzados:

Asignación de responsabilidades

Tareas pendientes:


Identificar y buscar información


Integrar toda la información


Fecha próxima reunión:

03/09/25

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Gómez de los Santos Leslie Leticia 

Cristopher Eduardo Limonchi Banda 

Yael Enrique Guzmán Chablé 

ACTA DE REUNIÓN

No.: ⁴5

Fecha: 08 / septiembre 12025

Objetivo general:

Organización Para elaborar el informe

Listado de puntos a tratar.

Revisar información del Brief, mapa de actores.

Definir responsabilidades

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Recopilar y confirmar datos.	Maria Elena Cárdenas de LC	08 / Sep / 2025	10 / Sep / 2025
Matriz impacto	Yael Enrique Guzmán Chablé	09 / Sep / 2025	12 / Sep / 2025
2 insights y redacción	Leslie Leticia Gómez D.	08 / Sep / 2025	12 / Sep / 2025
2 insights	Christopher Eduardo Limonchi	08 / Sep / 2025	12 / Sep / 2025

Logros alcanzados:

Asignación de responsabilidades.


Tareas pendientes:


Integrar completo el informe


Traverse datos de campo


Fecha próxima reunión: 10 / septiembre / 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Leslie Leticia Gómez De los Santos 

Maria Elena Cárdenas De La Cruz 

Christopher Eduardo Limonchi, Banda 

Yael Enrique Guzmán Chablé 

ACTA DE REUNIÓN

No.: 5
6

Fecha: Miércoles 10/Septiembre/2025

Objetivo general:

Organizar Para elaborar el informe.

Listado de puntos a tratar.

Revisar información de las encuestas echas.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Recopilación de los datos de campo	Maria Elena Cárdenas De.	08/sep/2025	20/sep/2025
Realizar matriz de impacto	Yael Enrique Guzmán	08/sep/2025	12/sep/2025
Realizar Insights y redacción	Leslie Leticia Gómez De.	08/sep/2025	12/sep/2025
Realizar Insights	Cristopher Eduardo Limonchi	08/sep/2025	12/sep/2025

Logros alcanzados:

Recopilación de datos de campo del cliente.

Tareas pendientes:


Ordenar los Insights Priorizados


Realizar la matriz de impacto


Fecha próxima reunión:


Lunes 15/Septiembre/2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Leslie Leticia Gómez De los Santos 

Maria Elena Cárdenas De la Cruz 

Yael Enrique Guzmán Chablé 

Cristopher Eduardo Limonchi Banda 

ACTA DE REUNIÓN

No.: 6

Fecha: 13 de septiembre 2025

Objetivo general:

Analizar la información

Listado de puntos a tratar.

ordenar los datos obtenidos.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Ordenar los datos	Maria Elena Cárdenas	13/sep/2025	17/sep/2025
Revisar documentos	Cristopher Eduardo Limorchi	13/sep/2025	17/sep/2025
Analizar resultados	Leslie Leticia Gómez	13/sep/2025	17/sep/2025
Redacción y editar	Yael Enrique Guzmán	13/sep/2025	17/sep/2025

Logros alcanzados:

Organización

Asignación de responsabilidades


Tareas pendientes:


ordenar y juntar documentos.


Fecha próxima reunión:


17 de septiembre 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Leslie Leticia Gómez de los Santos 

Cristopher Eduardo Limorchi Banda 

Yael Enrique Guzmán Chablé 

Maria Elena Cárdenas de la Cruz 

ACTA DE REUNIÓN

No.: 7

Fecha: Miércoles 17/Septiembre/2025

Objetivo general:

Listado de puntos a tratar.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Realizar el Punto A. Segmentación	Maria Elena Cárdenas De.	17/Sep/2025	17/Sep/2025
Realizar el Punto B. Targeting	Cristopher Eduardo Limonchi	17/Sep/2025	17/Sep/2025
Definir Propuesta An C.	Leslie Leticia Gómez De.	17/Sep/2025	17/Sep/2025
Ordenar y Juntar los Puntos	Yael Enrique Guzmán	17/Sep/2025	18/Sep/2025

Logros alcanzados:

Asignación de responsabilidades
Avance del documento


Tareas pendientes:

ordenar y juntar todo


Fecha próxima reunión:

lunes 22/Septiembre/2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Leslie Leticia Gómez De los Santos 

Cristopher Eduardo Limonchi Banda de

Yael Enrique Guzmán Chablé 

Maria Elena Cárdenas De la Cruz 