

ACTA DE REUNIÓN

No.: 1

Fecha: 22/09/2025

Objetivo general:

Listado de puntos a tratar.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| Producto - Precio | Yael Enrique Guzmán Chablé | 22/09/25 | 24/09/25 |
| Plaza - Promoción | Cristopher Eduardo Limonchi Banda | 22/09/25 | 24/09/25 |
| Personas - procesos | María Elena De la Cruz | 22/09/25 | 24/09/25 |
| Evidencia y realizar el doc | Leslie Leticia Gómez De la Cruz | 22/09/25 | 24/09/25 |

Logros alcanzados:

Aware de la matriz y organización

Tareas pendientes:

Finalizar la matriz

Fecha próxima reunión: 24/09/2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Yael Enrique Guzmán Chablé *Yael*

Cristopher Eduardo Limonchi Banda *Ch.*

María Elena Cárdenas De la Cruz *Emil*

ACTA DE REUNIÓN

No.: _____

Fecha: 29/09/25

Objetivo general:

Listado de puntos a tratar.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Acciones cliente y evidencia | Maria Elena Cardenas de Lopez | 29/09/25 | 02/10/25 |
| Objetivo, descripción y línea | Yael Enrique Guzmán Chablé | 29/09/25 | 02/10/25 |
| Acciones frontstage y realizar todo | Cristopher Eduardo Limonchi Banda | 29/09/25 | 02/10/25 |
| Acciones backstage y procesos | Leslie Leticia Gomez De los Santos | 29/09/25 | 02/10/25 |

Logros alcanzados:

Avance de blueprint

Tareas pendientes:

Finalizar el blueprint

Fecha próxima reunión:

02/10/25

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Yael Enrique Guzmán Chablé Yael

Cristopher Eduardo Limonchi Banda dx

Leslie Leticia Gomez De los Santos Leslie

ACTA DE REUNIÓN

No.: _____

Fecha: 6/10/25

Objetivo general:

Listado de puntos a tratar.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Plan de Pruebas | Maria Elena Cardenas De la Cruz | 6/10/25 | 10/10/25 |
| MVP (Producto minimo viable) | Yael Enrique Guzman Chable | 6/10/25 | 10/10/25 |
| MVP (Producto minimo viable) | Leslie Leticia Gomez de los Santos | 6/10/25 | 10/10/25 |
| Formato de entrega | Cristopher Eduardo Limonchi Banda | 6/10/25 | 10/10/25 |

Logros alcanzados:

Acuerdos e hipótesis


Tareas pendientes:


Elaboración de tabla
estructura de MVP


Fecha próxima reunión:


08/10/25

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Yael Enrique Guzman Chable 

Leslie Leticia Gomez de los Santos 

Cristopher Eduardo Limonchi Banda 

Maria Elena Cardenas De la Cruz 

ACTA DE REUNIÓN

No.: _____

Fecha: 13/10/2025

Objetivo general:

Listado de puntos a tratar.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Objetivo y resumen MVP | Leslie Leticia Gomez de los Santos | 13/10/25 | 17/10/25 |
| metodología y resultado inicial | Yael Enrique Guzmán Challe | 13/10/25 | 17/10/25 |
| Hallazgos y ajustes | Maria Elena Cardenas de la Cruz | 13/10/25 | 17/10/25 |
| Conclusion y evidencias | Cristopher Eduardo Limonchi Banda. | 13/10/25 | 17/10/25 |

Logros alcanzados:

Primer avance del objetivo y resumen del MVP Probado

Tareas pendientes:

Desarrollo de los demas Puntos

Fecha próxima reunión:

15/10/25

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Cristopher Eduardo Limonchi Banda de
Yael Enrique Guzmán Challe
Leslie Leticia Gomez de los Santos
Maria Elena Cardenas De La Cruz

ACTA DE REUNIÓN

No.: _____

Fecha: 15/10/2025

Objetivo general:

Listado de puntos a tratar.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| objetivo y resumen MVP | Leslie Leticia Gomez de los Santos | 13/10/25 | 17/10/25 |
| metodología y resultado | Yael Enr. Que Guzman Chable | 13/10/25 | 17/10/25 |
| Hallazgos y ajustes | Maria Elena Cardenas de la Cruz | 13/10/25 | 17/10/25 |
| conclusión y evidencias | Cristopher Eduardo Limonchi Banda | 13/10/25 | 17/10/25 |

Logros alcanzados:

Se termino el objetivo y resumen del MVP probado

Se adelanto la metodologia de Prueba y Avances del resultado

Tareas pendientes:

Finalizar Hallazgos clave, ajustes sugeridos, conclusiones y evidencias.

Fecha próxima reunión:

20/10/2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Cristopher Eduardo Limonchi Banda *dx*

Yael Enrique Guzman Chable *Yael*

Leslie Leticia Gomez de los Santos *LT*

Maria Elena Cardenas De La Cruz *Emy*